J DECISION N° DEC 20.025/P |

CONCLUSION D'UN AVENANT N°3 AU MARCHE PUBLIC N°17-
003 RELATIF A L'ENTRETIEN DES BATIMENTS ET
EQUIPEMENTS COMMUNAUX

Le Maire de Brunoy,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face & I'épidémie de COVID-19,

Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant |'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,

Vu l'ordonnance n°2015-899 en date du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (applicable au marché public considéré), et
notamment ses articles 66 a 68, 78, 139-6° et 140.lI,

Vu la délibération n®17.004/DP du Conseil municipal en date du 2 février 2017 autorisant la signature du marché
public n°®17-003 relatif & I'entretien des batiments et équipements communaux pour la ville de Brunoy, conclu avec la
société RENOV ACTION PROPRETE,

Vu la deliberation n®20.009/K du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du
Conseil municipal a Monsieur le Maire,

Vu finstruction en date du 7 janvier 2016, portant réglement interne applicable aux achats publics de la Collectivité,

Vu le marché public n®17-003 relatif & l'entretien des béatiments et équipements communaux pour la ville de Brunoy,
conclu avec la société RENOV ACTION PROPRETE,

Vu les avenants n°1 et n°2 audit marché, conclus en 2018 et 2019 avec la société RENOV ACTION PROPRETE,

VU le projet d'avenant n°3, joint en annexe,

Considérant qu'il y a lieu d’établir un avenant n°3 au marché public n°17-003, afin de prendre en compte des
prestations de remise en état (nettoyage et désinfection) des structures Petite Enfance (Relais des assistantes

maternelles — Créche familiale les Lutins - Créche Multi-accueil Pom Pouce - Créche Multi-accueil Les Petits
Mousses - Créche collective Coccinelle), suite & I'épidémie de COVID-19,
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Suite 2/2

[ DECISION N° DEC 20.025/P |

OBJET: CONCLUSION D'UN AVENANT N°3 AU MARCHE PUBLIC N°17-003 RELATIF A
L'ENTRETIEN DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX

DECIDE

ARTICLE 1 : La commune de Brunoy conclut avec la société RENOV ACTION PROPRETE (RCS 524 177 110), dont
le siége social se situe 65 rue de Montlhéry, 91240 - Saint-Michel-sur-Orge, un avenant n°3 au marché n°17-003
relatif & l'entretien des batiments et équipements communaux de la ville de Brunoy. Cet avenant a pour objet
d'ajouter des prix nouveaux au Bordereau des Prix Unitaires de la partie a8 bons de commande du marché : prix
relatifs & un nettoyage avec désinfection des différentes structures Petite enfance de la Ville.

ARTICLE 2: Cet avenant est sans incidence financiére, le montant de la partie forfaitaire du marché, ainsi que le
montant maximum de sa partie & bons de commande restant inchangés.

ARTICLE 3: L'avenant & signer entre les deux parties définit précisément la nature des adaptations apportées au
marché.

ARTICLE 4: Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un
délai de deux mois & compter de sa notification, prorogé le cas échéant selon les modalités prévues a l'article 2 de
I'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée, relative a la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et & I'adaptation des procédures pendant cette méme période.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Ville de Brunoy et le Trésorier Principal de la Ville de Brunoy,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

ARTICLE 6 : La présente décision sera transmise en Préfecture, publiée sur le site internet de la Commune et/ou
affichée sur les panneaux municipaux, fera l'objet d'une information aux conseillers municipaux dés son entrée en
vigueur, ainsi que d'une communication au Conseil municipal lors de sa prochaine séance et une ampliation en sera
adressée a la société concernée.

Fait a Brunoy, le 02 juin 2020

ire,
munauté d'agglomération
Val d'Yerges Val de Seine

A \

Bruno GALLIER
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DLN/CILT

AVENANT N°3 AU MARCHE PUBLIC 17-003
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX

Entre :

La Ville de Brunoy
Place de la Mairie
BP83

91805 BRUNQY cedex

Représentée par son Maire, Monsieur Bruno GALLIER, habilité & signer le présent document par délibération
n°20.009/K en date du 27/05/2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal & M. le Maire,

D'une part, et

La Société RENOV'ACTION PROPRETE
65 rue de Montihéry
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Représentée par M. Yvan GUILLOT, gérant, agissant au nom et pour le compte de la société RENOV
ACTION PROPRETE,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet du marché et des avenants n°1 et n°2

Le marche n°17-003 ayant pour objet I'entretien des batiments et équipements communaux de la ville de Brunoy a
été passé en application des dispositions des articles 66 & 68 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

II'a été notifie le 24 février 2017 & I'entreprise RENOV ACTION PROPRETE, pour une durée d’un an & compter de sa
notification, reconductible 3 fois, et pour un montant de :

- pour la partie forfaitaire : 165 733,08 € TTC par an (prix révisable dans les conditions fixées & Iarticle 7.2.2 du
cahier des clauses administratives particuliéres),

- pour la partie a bons de commande : sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 50 000 €TTC.

Un avenant n°1 a été conclu en 2018 avec la société RENOV ACTION PROPRETE sur le fondement des
dispositions des articles 139-6° et 140.1l du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Cet avenant a eu pour objet de
supprimer les prestations de nettoyage de la salle paroissiale. Le montant de la partie forfaitaire a ainsi été porté a
159 929,30 € TTC par an, représentant une diminution de -3,50% du montant forfaitaire annuel du marché initial. Le
montant maximum annuel de la partie a bons de commande est resté inchangé.

Un avenant n°2 a été conclu en 2019 avec la société RENOV ACTION PROPRETE sur le fondement des
dispositions des articles 139-6° et 140.Il du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Cet avenant a eu pour objet de
supprimer les prestations de nettoyage des bureaux du Service Culturel situés dans le Théatre de la Vallée de
I'Yerres, et d'ajouter une prestation ponctuelle de nettoyage et lessivage du carrelage de la Boutique Ephémére.
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Le montant de la partie forfaitaire a été porté a 152 643,33 € TTC par an, représentant une diminution (cumulée avec
celle de f'avenant n°1) de -7,90% du montant forfaitaire annuel du marché initial. Le montant maximum annuel de la
partie & bons de commande est resté inchangé.

ARTICLE 2 : Objet de I'avenant n°3

Le présent avenant n°3 est passé en application des dispositions des articles 139-6° et 140.11 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016.

Il a pour objet de prendre en compte les modifications décrites ci-dessous dans I'exécution des prestations :

AJOUT DE PRIX NOUVEAUX AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE LA PARTIE A BONS DE
COMMANDE AFIN D’ASSURER LA REMISE EN ETAT DES STRUCTURES PETITE ENFANCE SUITE A
L’EPIDEMIE DE COVID-19 :

Structures concernées :

- Relais des assistantes matemelles : 7 bis rue du Donjon, 91800 BRUNOY

- Créche familiale les Lutins : 7 bis rue du Donjon, 91800 BRUNOY

- Créche Multi-accueil Pom Pouce : 7 bis rue du Donjon, 91800 BRUNOQY

- Créche Multi-accueil Les Petits Mousses Pitchounets : 130 rue de Cergay, 91800 BRUNOY
- Créche collective Coccinelle : 13 avenue des Peupliers, 91800 BRUNOY

Prestations concemées :

- Remise en état des sols de I'ensemble des structures (décapage et remise en cire de sols thermoplastiques,
décrassage des sols carrelés avec monobrosse, entretien des parquets avec produit lavant, lavage et désinfection
des sols).

- Remise en état des murs de 'ensemble des structures (lessivage des murs, des portes, des poignées et entourage
des portes et fenétres, des plans de travail avec produit agréé contact alimentaire et avec un produit désinfectant,
ringage des surfaces, nettoyage et désinfection des grilles VMC).

- Remise en état du mobilier de 'ensemble des structures (dépoussiérage et nettoyage par désinfection de tout le
mobilier, des rampes de lumiére, des poutres en bois).

Nouveaux prix unitaires ajoutés au BPU :

PRESTATIONS SURFACE PRIX UNITAIRES HT TVA PRIX UNITAIRES
en m? (unité = forfait pour la (20%) TTC
prestation concernée)

Remise en état compléte des
structures : Créche familiale
Les Lutins, Halte-garderie 1505 3010€ 602 € 3612€
Pom Pouce, Relais
assistantes maternelles

Remise en état compléte de la

structure : Créche collective 200 400 € 80 € 480 €
Coccinelle

Remise en état compléte de la

structure : Multi-accueil Petits 1293 2586 € 517,20 € 3103,20€

Mousses Pitchounets

Les prix prennent en compte la main d’ceuvre, le matériel, les produits et tous les éléments nécessaires a la bonne
exécution compléte des prestations.




La période et le délai d’'exécution des prestations objet du présent avenant n°3 seront définis par bon de commande.

Le montant maximum annuel de la partie a bons de commande est inchangé.

ARTICLE 3 : incidence financiére de I'avenant n°3

Le présent avenant n°3 n'a aucune incidence financiére.

ARTICLE 4 : Prise d’effet

Le présent avenant entre en vigueur & compter de sa date de notification au titulaire, la société RENOV ACTION

PROPRETE.

Les autres dispositions du marché, ainsi que celles relevant des avenants n°1 et n°2 restent inchangées et

demeurent applicables.

ARTICLE 5 : Litiges

Tout différend entre les parties au sujet de 'interprétation et/ou de I'exécution du présent avenant sera soumis par la
partie la plus diligente, & défaut de résiliation amiable, au Tribunal administratif de Versailles (56 avenue de Saint-
Cloud - 78011 VERSAILLES cedex - Tél: 01 39 20 54 00 - Fax: 01 39 20 54 87 — Courriel : greffe.ta-
versailles@juradm.fr - http://versailles.tribunal-administratif.fr).

Faita Brunoy,le ............c.ccccvrnennn.
(& compléter par I'Administration)

Le Pouvoir Adjudicateur :

Val d'Yerres Val de Seine

Bruno GALLIER

nplunauté d'agglomératior

La Société titulaire




